

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №/.....

КЪМ ДОГОВОР № 12 / 23.01.2020 г.

Днес 09/12 2020 г. в гр.Казанлък между:

МБАЛ „Д-Р ХРИСТОСТАМБОЛСКИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление- гр.Казанлък, ул. „Старозагорска“ № 16, ЕИК 123540775 , представлявано от управителя Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова – Възложител

и

„ Медицинска Техника Инженеринг „ ООД със седалище и адрес на управление- .гр. София Ж.К. „Младост 1 „ , ул. „Димитър Моллов „ , бл.28Б с ЕИК 831641528 , представлявано от Йонка Христова Гетова – Христанова – изпълнител,

се подписа настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. На основание Раздел Седем т.8 б. „а“ и б. „б“ от Договор № 12 / 23.01.2020 г. за доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, във връзка с чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП страните се споразумяха да удължат срока на действие на посочения договор с още 4 (четири месеца) или до сключване на договор с изпълнител по обявена от възложителя обществена поръчка със същия предмет – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

2. Всички останали каузи на Договор № 12 / 23.01.2020 г. за доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(Д-р К. Маналова)

Съгласували

(Т. Ненова – УФД)

(адв. М. Динева)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Йонка Гетова-Христанова)